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Информация

о реализации мер, способствующих снижению уровня коррупции при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, на уровне муниципального района
В рамках реализации антикоррупционной политики проведена проверка качества выполненных работ по муниципальному контракту между исполнительным комитетом Альметьевского муниципального района и ООО «Стройарсенал» от 23.01.2015 № 2015.546 на сумму 1 007 318,26 руб.

По результатам обнаружено несоответствие качества и количества выполненных работ, соответственно и завышение цены контракта, в связи с чем оплата по муниципальному контракту не производилась.

ООО «Стройарсенал» обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с исковым заявлением о взыскании с исполнительного комитета района задолженности по муниципальному контракту в размере 1 007 318,26 руб. и возврату госпошлины в сумме 23 073,18 руб. (дело № А65-4360/2016).

В ходе судебного разбирательства по ходатайству исполнительного комитета района была назначена судебная строительная экспертиза.

По результатам проведенной судебной строительной экспертизы установлено, что стоимость фактически выполненных работ с учетом стоимости работ и материалов, указанных в локальных сметных расчетах по муниципальному контракту составляет 409 925,16 руб. 
При этом стоимость качественно выполненных работ, с учетом стоимости работ и материалов, указанных в локальных сметных расчетах составила 315 922,41 руб. 

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 12.08.2016 постановлено иск удовлетворить частично, взыскать с исполнительного комитета Альметьевского муниципального района в пользу ООО «Стройарсенал» 315 922,41 руб. долга и в возврат госпошлины 7 236,37 руб., а также взыскать с ООО «Стройарсенал» в пользу исполнительного комитета Альметьевского муниципального района 116 683,38 руб. судебных расходов по оплате судебной экспертизы. 

Таким образом, экономия бюджетных средств составила 823 916,04 руб.









