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П А С П О Р Т
регионального проекта
«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры»
«Цифровая культура»

1.Основные положения

	Наименование национального проекта
	Культура

	Краткое наименование регионального проекта
	 «Цифровая культура»
	Срок начала и окончания проекта
	2019-2024 гг.

	Куратор регионального проекта
	Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан  Л.Р.Фазлеева

	Руководитель регионального проекта
	Заместитель министра культуры Республики Татарстан Ю.И.Адгамова

	Администратор регионального проекта
	Начальник отдела научных исследований, инноваций и развития профессиональных компетенций Ф.Ф.Козырева

	Связь с государственными программами Российской Федерации
	Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.12.2013 № 997 «Об утверждении Государственной программы «Развитие культуры Республики Татарстан» на 2014 - 2020 годы», постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.12.2013 № 1000 «Об утверждении Государственной программы «Развитие информационных и коммуникационных технологий в Республике Татарстан «Открытый Татарстан» на 2014 - 2020 годы».





2.Цель и показатели регионального проекта

	Увеличение к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам культуры за счет создания виртуальных концертных залов и выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности

	№
п\п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	Основной 
(дополнительный)
	значение
	дата
	2019

	2020
	2021
	2022
	2023

	2024


	1.
	Количество созданных виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации (ед.) (нарастающим 
итогом )
	основной
	0
	01.11.2018
	5
	5
	5
	5
	5
	5
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3. Результаты регионального проекта

	№
п\п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	Задача национального проекта: Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации
(пп «е» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)

	1.
	Результат федерального проекта: Создано 500 виртуальных концертных залов (нарастающим итогом).
Характеристика результата федерального проекта: С 2019 по 2024 гг. открыто 500 виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации. Определение типа и месторасположения создания виртуального концертного зала будет определяться на основании методики, которая будет разработана в 2018 году. Методика будет разрабатываться таким образом, чтобы в результате создания виртуального концертного зала, доступ к нему смогло получить максимальное количество граждан России из самых отдаленных районов.
Срок: 2019-2024

	1.1.
	От Республики Татарстан направлена заявка для участия в конкурсе на создание 5 виртуальных концертных залов
	2021
	Направлена заявка на создание 5 виртуальных концертных залов

	Задача национального проекта: Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере
(пп «ж» пункта 1 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)

	2.
	Результат федерального проекта: Организовано 600 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом).
Характеристика результата федерального проекта: С 2019 по 2024 гг. организовано 600 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ». Культурные мероприятия для трансляции будут отбираться из расчета их востребованности и популярности.
Срок: 2019-2024

	2.1.
	В Республике Татарстан организовано 5 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»
	1.01.2022-31.12.2022
	С 2022 по 2024 годы организовано 15 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ».

	2.2.
	В Республике Татарстан организовано 10 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом)
	1.01.2023-31.12.2023
	

	2.3.
	В Республике Татарстан организовано 15 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом)
	1.01.2024-31.12.2024
	

	3.
	Результат федерального проекта: Создано 450 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом).
Характеристика результата федерального проекта: С 2019 по 2024 гг. создано 450 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности.
Срок: 2019-2024

	3.1.
	В Республике Татарстан создан 1 мультимедиа-гид по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности
	1.02.2019 – 31.12.2019
	С 2019 по 2024 годы создано 36 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности.



	3.2.
	В Республике Татарстан создано 4 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)
	1.02.2020 – 31.12.2020
	

	3.3.
	В Республике Татарстан создано 9 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)
	1.02.2021 – 31.12.2021
	

	3.4.
	В Республике Татарстан создано 16 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)
	1.02.2022 – 31.12.2022
	

	3.5.
	В Республике Татарстан создано 25 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)
	1.02.2023 – 31.12.2023
	

	3.6.
	В Республике Татарстан создано 36 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)
	1.02.2024 – 31.12.2024
	

	4.
	Результат федерального проекта: Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 48 000 книжных памятников (нарастающим итогом).
Характеристика результата федерального проекта: С 2019 по 2024 гг. будет оцифровано 48 000 книжных памятников, которые будут включены в Национальную электронную библиотеку. В первую очередь будут оцифрованы издания, представляющие наибольшую ценность с точки зрения профессионального сообщества.
Национальная электронная библиотека объединяет фонды публичных библиотек России федерального, регионального, муниципального уровней, библиотек научных и образовательных учреждений, а также правообладателей.
Срок: 2019-2024

	4.1.
	В Республике Татарстан пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 250 книжных памятников
	1.01.2019 – 31.12.2019
	С 2019 по 2024 годы будет оцифровано 1500  книжных памятников, которые будут включены в Национальную электронную библиотеку.

	4.2.
	В Республике Татарстан пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 500 книжных памятников (нарастающим итогом)
	1.01.2020 – 31.12.2020
	

	4.3.
	В Республике Татарстан пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 750 книжных памятников (нарастающим итогом)
	1.01.2021 – 31.12.2021
	

	4.4..
	В Республике Татарстан пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 1000 книжных памятников (нарастающим итогом)
	1.01.2022 – 31.12.2022
	

	4.5.
	В Республике Татарстан пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 1250 книжных памятников (нарастающим итогом)
	1.01.2023 – 31.12.2023
	

	4.6.
	В Республике Татарстан пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 1500 книжных памятников (нарастающим итогом)
	1.01.2024 – 31.12.2024
	





4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	№
п\п
	Наименование результата и источники финансирования

	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.рублей)
	Всего (млн.рублей)

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.
	Результат федерального проекта: Создано 500 виртуальных концертных залов

	1.1
	От Республики Татарстан направлена заявка для участия в конкурсе на создание 5 виртуальных концертных залов
	1,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1,5

	1.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан)
	1,5
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,5

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3.
	консолидированный бюджет Республики Татарстан, в т.ч.:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3.1.
	бюджет Республики Татарстан
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета Республики Татарстан бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.4.
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.
	Результат федерального проекта: Организовано 600 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»

	2.1
	В Республике Татарстан организовано 15 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.3.
	консолидированный бюджет Республики Татарстан, в т.ч.:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.3.1.
	бюджет Республики Татарстан
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета Республики Татарстан бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.4.
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.
	Результат федерального проекта: Создано 450 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности

	3.1.
	В Республике Татарстан создано 36 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.3.
	консолидированный бюджет Республики Татарстан, в т.ч.:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.3.1.
	бюджет Республики Татарстан
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета Республики Татарстан бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.4.
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.
	Результат федерального проекта: Пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 48 000 книжных памятников

	3.1.
	В Республике Татарстан пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 1500 книжных памятников
	0,00
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	10,0

	3.1.1.
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.3.
	консолидированный бюджет Республики Татарстан, в т.ч.:
	0,00
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	10,0

	3.1.3.1.
	бюджет Республики Татарстан
	0,00
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	10,0

	3.1.3.2.
	межбюджетные трансферты бюджета Республики Татарстан бюджетам муниципальных образований
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.3.3.
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.4.
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по региональному проекту, в том числе:
	1,5
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	11,5

	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Республики Татарстан)
	1,5
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,5

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
	0,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	консолидированный бюджет Республики Татарстан, в т.ч.:
	0,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	10,0

	бюджет Республики Татарстан
	0,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0
	10,0

	межбюджетные трансферты бюджета Республики Татарстан бюджетам муниципальных образований
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0










5. Участники регионального проекта

	№
п\п
	Роль в проекте
	Фамилии, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте

	1.
	Руководитель регионального проекта
	Ю.И.Адгамова
	Заместитель министра культуры
	Министр культуры И.Х.Аюпова 
	30%.


	2.
	Администратор регионального проекта
	Ф.Ф.Козырева
	Начальник отдела научных исследований, инноваций и развития профессиональных компетенций
	Заместитель министра Ю.И.Адгамова
	30%.


	Общие организационные мероприятия по проекту

	3. 
	Участник регионального проекта
	Д.Д.Натфуллин
	Заместитель министра
	Министр культуры Республики Татарстан И.Х.Аюпова
	20%


	От Республики Татарстан направлена заявка для участия в конкурсе на создание 5 виртуальных концертных залов

	4. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Д.Р.Хасанова
	Начальник отдела инфраструктурного развития и творческих индустрий
	заместитель министра культуры Ю.И.Адгамова
	30%.


	5. 
	Участник регионального проекта
	Д.Р.Хасанова
	Начальник отдела инфраструктурного развития и творческих индустрий
	заместитель министра культуры Ю.И.Адгамова
	20%.


	6. 
	Участник регионального проекта
	Н.И.Мусин 
	Начальник проектного управления
	заместитель министра культуры Ю.И.Адгамова
	30%.


	7. 
	Участник регионального проекта
	Р.А.Мухаметшина
	Начальник финансово-экономического отдела
	Министр культуры Республики Татарстан

	10%.

	8. 
	Участник регионального проекта
	Л.Р.Зайнуллина
	Начальник отдела сетевого взаимодействия, международного и межрегионального сотрудничества
	Заместитель министра Ю.И.Адгамова
	20%


	В Республике Татарстан организовано 15 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»

	9. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Ф.Ф.Козырева
	Начальник отдела научных исследований, инноваций и развития профессиональных компетенций
	Заместитель министра Ю.И.Адгамова
	30%.


	10. 
	Участник регионального проекта
	Т.С.Камалетдинова            
	Исполнительный директор ГУП «Центр информационных технологий Республики Татарстан»
	Министерство информатизации и связи Республики Татарстан
	20%.


	11. 
	Участник регионального проекта
	Ф.Ф.Козырева
	Начальник отдела научных исследований, инноваций и развития профессиональных компетенций
	Заместитель министра Ю.И.Адгамова
	20%.


	В Республике Татарстан создано 36 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности

	12. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	Г.Р.Назипова
	Директор Национального музея Республики Татарстан
	заместитель министра культуры Ю.И.Адгамова
	20%.

	13. 
	Участник регионального проекта
	Д.Р.Хасанова
	Начальник отдела инфраструктурного развития и творческих индустрий
	заместитель министра культуры Ю.И.Адгамова
	40%


	14. 
	Участник регионального проекта
	Н.И.Мусин 
	Начальник проектного управления
	заместитель министра культуры Ю.И.Адгамова
	30%


	В Республике Татарстан пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 1500 книжных памятников

	15. 
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	С.Р.Зиганшина.
	Директор Национальной библиотеки Республики Татарстан
	заместитель министра культуры Ю.И.Адгамова
	20%

	16. 
	Участник регионального проекта
	С.Р.Зиганшина.
	Директор Национальной библиотеки Республики Татарстан
	заместитель министра культуры Ю.И.Адгамова
	20%

	17. 
	Участник регионального проекта
	Н.И.Мусин 
	Начальник проектного управления
	заместитель министра культуры Ю.И.Адгамова
	50%.


	18. 
	Участник регионального проекта
	Р.А.Мухаметшина
	Начальник финансово-экономического отдела
	Министр культуры Республики Татарстан

	20%





Приложение 1 
к паспорту регионального проекта 
«Цифровая культура»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по реализации регионального проекта
	№
п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки
реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень
контроля

	
	
	начало 
	окончание
	
	
	

	1. 
	От Республики Татарстан направлена заявка для участия в конкурсе на создание 5 виртуальных концертных залов
	
	31.12.2021
	Д.Р.Хасанова
	Отчет о результатах рассмотрения  направленной заявки 
	И.Х.Аюпова

	1.1.1.
	Подготовка и подача заявки в Минкультуры России для участия в конкурсе на создание 5 виртуальных концертных залов
	
	10.09.2021
	Д.Р.Хасанова 
	Заявка Министерства культуры РТ в Минкультуры России
	Руководитель регионального проекта

	1.1.2.
	Заключение соглашения с Минкультуры России на финансовое обеспечение на создание 5 виртуальных концертных залов
	1.08.2019
	1.10.2019
	Н.И.Мусин 
	Соглашение с Минкультуры России
	Руководитель регионального проекта

	1.1.3.
	Получена субсидия на финансовое обеспечение на создание 5 виртуальных концертных залов
	1.10.2019
	31.12.2019
	Н.И.Мусин 
Р.А.Мухаметшина
	Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования
	Руководитель регионального проекта

	1.1.
	Создание 5 виртуальных концертных залов
	
	31.12.2019
	Л.Р.Зайнуллина
	Отчет о проделанной работе по созданию виртуальных концертных залов
	Руководитель регионального проекта

	2.
	В Республике Татарстан организовано 5 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»
	
	31.12.2022
	Ф.Ф.Козырева
	Доклад  
	И.Х.Аюпова

	2.1.1.
	Подготовка и подача заявки на реализацию проектов по проведению онлайн-трансляций мероприятий на портале «Культура.РФ»
	15.08.2021
	1.12.2021
	Ф.Ф.Козырева 
	Заявка Министерства культуры РТ в Минкультуры России
	Руководитель регионального проекта

	2.1.2. 
	Сформирован план-график онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ», в учреждениях РТ
	1.12.2021
	1.02.2022
	Ф.Ф.Козырева 
	Информационный отчет
	Руководитель регионального проекта

	2.1.3.
	Обеспечена техническая возможность онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ», в учреждениях РТ
	1.01.2022
	31.12.2022
	Т.С.Камалетдинова            
	Информационный отчет
	Руководитель регионального проекта

	2.1.
	Организация онлайн-трансляций мероприятий
	
	31.12.2022
	Ф.Ф.Козырева 
	Информационный отчет
	Руководитель регионального проекта

	3.
	В Республике Татарстан создан 1 мультимедиа-гид по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)
	
	31.12.2024
	Г.Р.Назипова
	Доклад  
	И.Х.Аюпова

	3.1.1.
	Сформирован перечень мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности
	1.01.2019
	1.03.2019
	Г.Р.Назипова 
	Информационный отчет
	Руководитель регионального проекта

	3.1.2.
	Подготовка и подача заявки в Минкультуры России на получение софинансирования на создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам
	1.02.2019
	1.04.2019
	Д.Р.Хасанова 
	Заявка Министерства культуры РТ в Минкультуры России
	Руководитель регионального проекта

	3.1.3.
	Заключение соглашения с Минкультуры России на финансовое обеспечение на создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам
	1.04.2019
	31.12.2019
	Н.И.Мусин 
	Соглашение с Минкультуры России
	Руководитель регионального проекта

	3.1.
	Получена субсидия на финансовое обеспечение на создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам
	1.07.2019
	31.12.2019
	Н.И.Мусин 
Г.Р.Назипова
	Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования
	Руководитель регионального проекта

	4.
	В Республике Татарстан создано 4 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)
	
	31.12.2020
	Г.Р.Назипова
	Доклад  
	И.Х.Аюпова

	4.1.2.
	Подготовка и подача заявки в Минкультуры России на получение софинансирования на создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам
	1.02.2020
	1.04.2020
	Д.Р.Хасанова 
	Заявка Министерства культуры РТ в Минкультуры России
	Руководитель регионального проекта

	4.1.3.
	Заключение соглашения с Минкультуры России на финансовое обеспечение на создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам
	1.04.2020
	31.12.2020
	Н.И.Мусин 
	Соглашение с Минкультуры России
	Руководитель регионального проекта

	4.1.
	Получена субсидия на финансовое обеспечение на создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам
	
	31.12.2020
	Н.И.Мусин 
Г.Р.Назипова
	Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования
	Руководитель регионального проекта

	5.
	В Республике Татарстан создано 9 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)
	
	31.12.2021
	Г.Р.Назипова
	Доклад  
	И.Х.Аюпова

	5.1.2.
	Подготовка и подача заявки в Минкультуры России на получение софинансирования на создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам
	1.02.2021
	1.04.2021
	Д.Р.Хасанова 
	Заявка Министерства культуры РТ в Минкультуры России
	Руководитель регионального проекта

	5.1.3.
	Заключение соглашения с Минкультуры России на финансовое обеспечение на создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам
	1.04.2021
	31.12.2021
	Н.И.Мусин 
	Соглашение с Минкультуры России
	Руководитель регионального проекта

	5.1.
	Получена субсидия на финансовое обеспечение на создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам
	
	31.12.2021
	Н.И.Мусин 
Г.Р.Назипова
	Уведомление о доведенных предельных объемах финансирования
	Руководитель регионального проекта

	6. 
	В Республике Татарстан пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 250 книжных памятников 
	
	31.12.2019
	С.Р.Зиганшина
	Доклад  
	И.Х.Аюпова

	6.1.1.
	Сформирован перечень 250 книжных памятников для оцифрования
	1.01.2019
	1.03.2019
	С.Р.Зиганшина 
	Информационный отчет
	Руководитель регионального проекта

	6.1.2.
	Выделена субсидия для пополнения фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 250 книжных памятников
	1.03.2019
	31.12.2024
	Н.И.Мусин 
Р.А.Мухаметшина
	Соглашение на предоставление субсидии
	Руководитель регионального проекта

	6.1.
	Проведена оцифровка 250 книжных памятников и их включение в Национальную электронную библиотеку
	
	31.12.2024
	С.Р.Зиганшина 
	Информационный отчет
	Руководитель регионального проекта

	7. 
	В Республике Татарстан пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 500 книжных памятников
(нарастающим итогом) 
	
	31.12.2020
	С.Р.Зиганшина
	Доклад  
	И.Х.Аюпова

	7.1.1.
	Сформирован перечень 250 книжных памятников для оцифрования
	1.01.2020
	1.03.2020
	С.Р.Зиганшина 
	Информационный отчет
	Руководитель регионального проекта

	7.1.2.
	Выделена субсидия для пополнения фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 500 книжных памятников
	1.03.2020
	31.12.2020
	Н.И.Мусин 
Р.А.Мухаметшина
	Соглашение на предоставление субсидии
	Руководитель регионального проекта

	7.1.
	Проведена оцифровка 500 книжных памятников и их включение в Национальную электронную библиотеку
	
	31.12.2020
	С.Р.Зиганшина 
	Информационный отчет
	Руководитель регионального проекта

	8. 
	В Республике Татарстан пополнен фонд оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 750 книжных памятников
(нарастающим итогом) 
	
	31.12.2021
	С.Р.Зиганшина
	Доклад  
	И.Х.Аюпова

	8.1.1.
	Сформирован перечень 750 книжных памятников для оцифрования
	1.01.2021
	1.03.2021
	С.Р.Зиганшина 
	Информационный отчет
	Руководитель регионального проекта

	8.1.2.
	Выделена субсидия для пополнения фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки на 750 книжных памятников
	1.03.2021
	31.12.2021
	Н.И.Мусин 
Р.А.Мухаметшина
	Соглашение на предоставление субсидии
	Руководитель регионального проекта

	8.1.
	Проведена оцифровка 750 книжных памятников и их включение в Национальную электронную библиотеку
	
	31.12.2021
	С.Р.Зиганшина 
	Информационный отчет
	Руководитель регионального проекта






Приложение 2 
к паспорту регионального проекта 
«Цифровая культура»

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

	№
п/п
	Методика расчета
	Базовые показатели
	Источник данных
	Ответственный за сбор данных
	Уровень агрегирования информации
	Временные характеристики
	Дополнительна\ информация

	Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (ед.)

	1.
	Число онлайн-трансляций нарастающим итогом с 2019 по 2024 гг.
	0
	учреждения культуры Республики Татарстан
	Министерство культуры Республики Татарстан
	республиканский 
	2019-2024
	-





